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Modeling does the future with the state-of-the-art engineering tool.

～Empirical Project

 

Monitor～

 

あなたのプロジェクトの問題を解決します！

見える！見える！

EPMツールの特徴

プロジェクト管理データを一元管理

 

－知見の蓄積・再利用－

曖昧で曖昧で主観的主観的なな報告・判断報告・判断

プロジェクトの状況を観測
・障害の状況
・成果物の状況
・コミュニケーションの量
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気付く！気付く！

言える！言える！

品質の変化を把握
・品質の悪化の兆し
・マイルストンの達成見込み
・改善項目

客観的に品質の良し悪しを評価
・次工程への移行判断
・終了予測の見積もり
・改善要求

開
発
者

管
理
者

管理コストの増加
手戻りコストの増加
曖昧な改善要求

戦略的な管理
問題の早期対処
具体的な改善要求
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具体的具体的でで客観客観的的なな報告・判断報告・判断

プロジェクトの状況が

 

「見える！」「気付く！」「言える！」

ソフトウェア開発における様々な成果物
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定量的定量的

 

アプローチアプローチ

開発

状況把握

EPM導入コンサル開始！

詳しくは裏面をご覧下さい



www.zipc.com

【お問い合わせ先】
キャッツ株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜2-11-5 川浅ビル

E-Mail: info@zipc.com

 

TEL: 045-473-2816
FAX: 045-473-2673

EPMツールとは

導入コンサルティング

運用支援
業務分析を実施し、現場にマッチした運

 

用マニュアルを作成します。
また運用中にも開発者にヒアリングを実

 

施し、現場の声を反映した無理のない運

 

用を検討します。

分析支援
メトリクスデータを頂き分析結果を管

 

理者にフィードバックします。管理業

 

務にお役立て頂くことで有効性を評

 

価することができます。

For 管理者 For 開発者

実施内容 期間 基本：３ヵ月（応相談）

準備
１ヶ月目

 

準備
１ヶ月目

分析・

 

フィードバック

 

2ヶ月目

分析・

 

フィードバック

 

2ヶ月目

クロージング

 

3ヶ月目

クロージング
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分析手順書案

説明会

業務分析
分析＆

 

結果報告
分析＆

 

結果報告

ヒアリング

分析手順書 まとめ

運用マニュアル案

説明会

業務分析
運用

チェック
運用

チェック

ヒアリング

運用マニュアル まとめ

環境構築
成果物 対象者 説明

① 運用

 

マニュアル
開発者 管理系ツール（構成管理ツール等）の運用マニュアルを作成し

 

ます。管理者が観測したい内容を効果的に収集するためのルー

 

ルを策定します。

② 分析手順書 管理者 EPMツールを用いた分析手順を管理者の業務に合わせて策定し

 

ます。コンサルティング終了後の管理マニュアルとしてご活用

 

ください。

③ 分析結果

 

報告書
管理者/開

 

発者
弊社にてお客様のプロジェクトデータを分析します。分析結果

 

は即座にレポートとしてまとめ、評価頂けます。

実施中のプロジェクトに導入コンサルを適用することでリアル

 

タイム性の高いフィードバックを受けることができます。有効

 

性を効果的に検証する最短のソリューションをご提供します。

お客様のプロジェクトをリアルタイムに分析

 

抽象論で終わらせずお客様の業務を通してツール適用に有効性を評価します

主な成果物

EPMEPMツールツール

 

（（LinuxLinuxサーバ）サーバ）

EPMデータ
PostgreSQL

Importer(Java)
• データベース

 

格納機能

Analyzer(Java)
• EPMデータ分析機能

SQLファイルフィルタリング
SRGM
累積・未解決障害件数及び平均滞留時間
ソースコードの規模推移
更新時期とチェックアウト数の関連
メール投稿数と更新時期の関連
更新と障害件数
パレート図
クロス分析
カスタマイズ設定
CVS詳細情報
メール詳細情報
ロジカルカップリング
分析用CVSデータ出力
分析用障害データ出力
CSVファイル出力
ソースコードメトリクス

管理ツール管理ツール（（LinuxLinuxサーバ）サーバ）

構成管理ツール
• CVS
• Subversion
• Visual SourceSafe

障害管理ツール
• GNATS
• 影舞
• Bugzilla

メール管理ツール
• Mailman
• Majordomo
• FML
• Popクライアント

 

（Popper）

Translator（ruby）
• 管理ツールデータ

 

収集機能

Backup(Java)
• EPMデータ

 

バックアップ機能

Apache&TomcatApache&Tomcat

管理者

開発者

標準エンピリカル
データ

（XMLファイル）

システム構成

プロジェクトマネジメントの強い味方

 

エンピリカルソフトウェア工学による品質・生産性向上のアプローチ

分析サンプル

Modeling does the future with the state-of-the-art engineering tool.
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進捗状況の把握

開発状況の把握

品質状況の把握

問題原因の特定

EPMツールは、EASEプロジェクトが開発した

 

EPM を基に、使用許諾条件（EPML）の

 

下で

 

独立行政法人

 

情報処理推進機構（IPA）が機能強化を行っております。キャッツ

 

はIPAの協力を得て機能強化および事業化を目指しております。

記載された社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

ツールの入手方法・導入コンサルティン

 

グにご興味がある方はこちらまで
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